

2ª ATA DE REUNIÃO – ENTREGA MATUTINA

DATA: 05/03/2015

LOCAL: Miniauditório, Coordenação Nacional II - Universidade dos Correios.

Horário: 10h às 12h

PARTICIPAÇÃO:

Pela ECT: Rogério de Queiroz Trabuco; Ivanilson Pacheco da Silva; Frank Schneider Carvalho de Moura; Antonio Carlos Mota; Daniel de Andrade Medeiros; Carolina Brandão D´Andrade

Pela FENTECT: Amanda Gomes Corcino, Carlos Clei Tomás Silva

Pela FINDECT: Silvio Prudêncio, Daniel Pereira Martins

Aos cinco dias do mês de março de 2015, na sala de reuniões nº. 3 da Coordenação Nacional II, localizada na Universidade dos Correios, reuniram-se a representação da Empresa e os representantes dos trabalhadores acima qualificados. A reunião foi iniciada com a representação da Empresa saudando os representantes dos trabalhadores. Em seguida, informou que a Fase 1 do projeto já foi concluída, tecendo as considerações em relação aos trabalhos executados para atendimento do previsto no ACT vigente. Informou também que já foi dado início à Fase 2 do projeto. Para a referida fase, informou que a Empresa já possui corpo técnico capacitado nas regionais para a sua execução. Esclareceu que foi traçado como meta a implantação em 77 unidades, envolvendo todas as DRs, exceto Tocantins e Mato Grosso, que já concluíram a implantação em todos os CDDs elegíveis naquelas DRs. Essa ampliação contemplará até mesmo cidades não codificadas, desde que possuam CDD. Contudo, informou que não se consegue avançar nas unidades “A”, visto que o prazo não permite. Informou, também, que será realizada uma nova turma de reciclagem, em Brasília, com a participação de 02 técnicos de cada Diretoria Regional, independentemente do seu porte, visando orientar e esclarecer quanto todas as ferramentas e sistemas do projeto. Prosseguindo a reunião, informou sobre a reunião ocorrida no TST, dia 26/02/2015, na qual a Justiça do Trabalho solicitou à Empresa duas ações específicas: o adiantamento do cronograma para dar celeridade no processo de implantação e a ampliação da quantidade de unidades elegíveis ao projeto. Quanto à ação de acelerar o cronograma do projeto, informou que a questão será discutida em pauta da REDIR, na semana que vem, solicitando o reforço do quadro técnico do DEDIS que atua na coordenação do projeto. Quanto à

2ª ATA DE REUNIÃO – ENTREGA MATUTINA

DATA: 05/03/2015

LOCAL: Miniauditório, Coordenação Nacional II - Universidade dos Correios.

Horário: 10h às 12h

segunda ação, de ampliar o número de unidades, a proposta da Vice Presidência de Clientes e Operações e do Departamento de Distribuição, é de que seja montado um grupo envolvendo a área comercial e operacional, visando apresentar os ganhos do projeto e os eventuais impactos aos clientes. A representação da Empresa se prontificou a trazer o retorno desses pontos na próxima reunião. A representação dos trabalhadores solicitou a participação da Comissão da Entrega Matutina no treinamento a ser realizado, sendo esclarecido que será pedida autorização, e informará posteriormente. Solicitou também, que sejam informadas as unidades elegidas por base sindical. A representação da Empresa esclareceu que possuem os dados por Diretoria Regional no momento, contudo irão realizar a análise por base sindical e disponibilizarão até 13/03. Em seguida, a representação dos trabalhadores questionou a triagem por CEP, informando os problemas ocasionados, como a lentidão e o resto, indagando se não existe retorno sobre esses problemas. A representação da Empresa esclareceu que a maioria das unidades tem um resultado satisfatório, com base nas informações disponibilizadas pelas Diretorias Regionais, contudo, ainda não se conseguiu testar de forma efetiva a triagem mista. Prontificou-se a trazer uma análise da qualidade e desempenho dos CDDs que já estão com a Entrega Matutina implantada na próxima reunião. A representação dos empregados pontuou que o projeto careceu de participação de carteiros na sua elaboração. Solicitou a criação de comissão para participação *in loco* da implantação dos projetos. Além disso, questionou a falta do tratamento isonômico quanto a paralisações ocorridas por conta da entrega matutina, que em algumas regionais houve negociação para compensação, e em outras os dias de paralisação foram descontados. Solicitou que a entrega matutina seja implantada o mais rápido possível nas DRs de pequeno porte (RO, ACR, AP, RR), sendo esclarecido que a estrutura técnica da DR também é reduzida. Ficou acordado que a próxima reunião será realizada no dia 17/04/2015, às 09h. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 12h30.

2ª ATA DE REUNIÃO – ENTREGA MATUTINA**DATA: 05/03/2015****LOCAL:** Miniauditório, Coordenação Nacional II - Universidade dos Correios.**Horário:** 10h às 12h

Pela ECT	Pela FENTECT	Pela FINDECT
_____ Rogério de Queiroz Trabuco ECT	_____ Amanda Gomes Corcino FENTECT	_____ Silvio Prudêncio FINDECT
_____ Ivanilson Pacheco da Silva ECT	_____ Carlos Clei Tomás da Silva FENTECT	_____ Daniel Pereira Martins FINDECT
_____ Frank Schneider Carvalho de Moura ECT		
_____ Antonio Carlos Mota ECT		
_____ Daniel de Andrade Medeiros ECT		
_____ Carolina Brandão D´Andrade ECT		

2ª ATA DE REUNIÃO – ENTREGA MATUTINA

DATA: 05/03/2015

LOCAL: Miniauditório, Coordenação Nacional II - Universidade dos Correios.

Horário: 10h às 12h